

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023																	COMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación control de la ejecución anual de actividades que definen a cabo en cada una de las dependencias de TRANSELECCIÓN S.A. para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos estratégicos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2023, en el cual se especifican los compromisos, las prioridades y los metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El desarrollo y control de este instrumento se efectuó de acuerdo al cronograma de trabajo del plan de gestión.																	Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador			Avances y Logros		Retrasos y Soluciones	
Componentes Corporativos	Objetivo Estratégico	Entregable	Plan	Código	Compromiso	Producto y/o Meta	Detalle de actividades, acciones para el Logro del Producto	Fecha de Entrega Prevista de la Actividad	Porcentaje de cumplimiento al final del	Indicador	Avance Previsto Ejecutado con corte 30/09/2023	Avance Realizado Ejecutado con corte 30/09/2023	Avance Previsto Ejecutado con corte 30/09/2023	Procesos	Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable						
1	1.3	1.3.1, 1.3.2	Plan de Acción Institucional	0807	Implementar un sistema de trabajo para la optimización de recursos de infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la red de fibra óptica.	Reporte de trabajo general para la optimización de recursos de infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la red de fibra óptica.	Realizar un estudio que permita identificar las necesidades en materia de infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la red de fibra óptica.	30/07/2023	100%	[Análisis contractual electrónica / T2/100]	No Aplica	0%	50%	100%	Supervisión y Control de la Ejecución del T2/100	1/02/2023	30/07/2023	Director(a) Técnico(a) de Infraestructura					
1	1.3	1.3.1, 1.3.2	Plan de Acción Institucional	0809	Implementar un sistema de trabajo para la optimización de recursos de infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la red de fibra óptica.	Reporte de trabajo general para la optimización de recursos de infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la red de fibra óptica.	Realizar un estudio que permita identificar las necesidades en materia de infraestructura y servicios de telecomunicaciones de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Proceso de actualización de la red de fibra óptica / T2/100]	No Aplica	1300%	4600%	100%	Supervisión y Control de la Ejecución del T2/100	31/12/2023	31/12/2023	Director(a) Técnico(a) de Infraestructura					
1	1.2	1.2.1	Plan de Acción Institucional	0807T1	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	400%	[Identificación de acciones con prioridad de ejecución / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.2	1.2.1	Plan de Acción Institucional	0807T2	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	200%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.2	1.2.1	Plan de Acción Institucional	0807T3	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T4	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T5	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T6	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T7	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T8	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T9	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T10	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T11	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T12	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T13	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T14	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T15	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T16	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T17	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T18	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T19	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T20	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T21	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T22	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T23	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T24	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T25	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T26	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T27	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T28	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T29	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T30	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T31	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T32	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T33	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T34	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T35	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T36	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T37	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T38	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T39	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T40	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T41	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T42	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T43	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T44	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T45	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T46	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la ejecución del T2/100	1/01/2023	31/12/2023	Director de BMT					
1	1.1	1.1.3	Plan de Acción Institucional	0807T47	Elaborar los procedimientos de las acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica.	Uso [1] informe trimestral de la red de fibra óptica.	Elaborar un informe trimestral de la red de fibra óptica.	31/12/2023	40%	[Informe de acciones de mantenimiento de la red de fibra óptica / T2/100]	25%	50%											

[illegible]

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo una de las dependencias de TRANSMILENIO SA, para dar cumplimiento a los compromisos y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2023, en el cual se registran los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El documento y constante cambio es el escenario institucional de TRANSMILENIO SA, hacia del presente plan, los documentos susceptibles a mejorar permanentemente con el objeto de que los diversos actores que para su desarrollo concurran, por lo cual las actualizaciones se efectúan a través del mecanismo indicado en el par de páginas.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 622 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con los diferentes planes, estrategias o iniciativas en materia de desarrollo institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adaptaciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular.

Dimensiones compromiso	Objetivos Específicos	Estrategia	Plan	Código	Compromiso	Producto y/o Meta	Estado de Actividades Relevantes para el Logro del Producto	Fecha de Entrega Final de la Actividad	Preservación en el Sistema de Información	Indicador	Avance Percentual Reportado con corte 31/08/23	Avance Percentual Reportado con corte 30/09/23	Avance Percentual Reportado con corte 31/08/23	Avance Percentual Reportado con corte 31/08/23	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
---------------------------	--------------------------	------------	------	--------	------------	-------------------	--	---	---	-----------	--	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------------------	-------------	---	------------------	-----------------------

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO SA, para dar cumplimiento a los compromisos y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2023, en el cual se registran los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El documento y constante cambio es el escenario institucional de TRANSMILENIO SA, hacia del presente plan, los documentos susceptibles a mejorar permanentemente con el objeto de dar por los diversos avances que para su desarrollo conlleva, por lo cual las actualizaciones se efectúan a través del cronograma indicado en el par de páginas.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 622 del 4 de abril de 2016, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desarrollo institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adaptaciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Dimensiones compromiso	Objetivos Específicos	Estrategia	Plan	Código	Compromiso	Producto y/o Meta	Estado de Actividades Relevantes para el Logro del Producto	Fecha de Entrega Final de la Actividad	Ponderación en el Logro del Objetivo	Indicador	Avance Percentual Ejecutado con corte 31/08/23	Avance Percentual Ejecutado con corte 30/09/23	Avance Percentual Ejecutado con corte 31/08/23	Avance Percentual Ejecutado con corte 31/08/23	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
---------------------------	--------------------------	------------	------	--------	------------	-------------------	--	---	--	-----------	--	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------------------	-------------	---	------------------	-----------------------